



Prefeitura Municipal de Tapiratiba-SP

Pça D. Esméria Ribeiro do Valle Figueiredo nº 65- CEP. 13.760-000 - Fone(019) 3657-1520
CNPJ 45.742.707/0001-01 - home page: www.tapiratiba.sp.gov.br

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 138/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAPIRATIBA E A EMPRESA ADEMAR GONÇALVES TORRES CONSTRUTORA EPP PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DENISE PRADO DO CARMO, POR EMPREITADA GLOBAL

DO CONTRATO ORIGINAL:

DATA: 02 de dezembro de 2020.

PRAZO: 120 dias

VALOR GLOBAL ESTIMATIVO: R\$ 238.340,79

LICITAÇÃO: Convite 16/2019.

Cláusula 1ª - DAS PARTES

1.1. A **Prefeitura do Município de Tapiratiba**, com sede à Praça Dona Esméria Ribeiro do Valle Figueiredo, 65, Centro, em Tapiratiba/SP, inscrita com CNPJ 45.742.707/0001-01, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Luiz Antônio Peres, brasileiro, casado, portador do RG 12.399.661 e inscrito no CPF sob o nº 016.291.578-05, residente e domiciliado à rua Julia Maria Brochi Pedrosa, S/N, Bairro jardim Eulâmpio Pedrosa, em Tapiratiba/SP, adiante designada simplesmente PREFEITURA, e;

1.2. A empresa **ADEMAR GONÇALVES TORRES CONSTRUTORA EPP**, inscrita com CNPJ 33.880.517/000171, Inscrição Estadual 683.019.916.113, com sede a Pça Carolina A. E. Silva, nº 64, Município Tapiratiba/SP, adiante designada simplesmente CONTRATADA, por seu representante legal, Ademar Gonçalves Torres, portador do CPF 024.570.818-90 e do RG 13.560.356, ajustam o seguinte:

Cláusula 2ª - DO ADITAMENTO CONTRATUAL

2.1. Conforme solicitação e informação do Departamento de Engenharia, o termo aditivo se faz necessário uma vez que foi verificado, *'in loco'*, a necessidade de serviços constantes na planilha em anexo. Fica aditivado em R\$ 7.810,93 (sete mil, oitocentos e dez reais e noventa e três centavos), correspondente a 3,28% do montante original do contrato;

2.2. Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições constantes do contrato original. Lido e achado conforme assinam este instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as partes e testemunhas.

Tapiratiba/SP, 18 de junho de 2020.

Luiz Antonio Peres
Prefeito Municipal

ADEMAR GONÇALVES TORRES CONSTRUTORA EPP
Contratada

Testemunhas:

1. _____

2. _____